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中国石油大学(北京）克拉玛依校区基本建设项目工程变更管理流程
1.申请单位提交变更申请




2.由校园管理部组织建设管理单位、设计、监理、施工、造价咨询等单位审议





3. 校园管理部项目现场负责人填写变更审批单


不涉及工程造价增减且对工程整体影响很小的变更，或单项变更造价估算在5万元以下的工程变更

4.校园管理部负责人审批

单项变更造价估算在5万元至50万元的工程变更

5.主管基建的校区领导审批


单项变更造价估算在50万元至100万元的工程变更

	6.校区党委会会议或校长办公会审议

单项变更造价估算在100万元至500万元的工程变更

	7.学校基建领导小组审议

单项变更造价估算在500万元以上的工程变更

8.学校校长办公会或党委常委会审议



校园管理部组织设计、施工、监理、造价咨询等单位落实具体工程变更实施
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